

СОГЛАСОВАНО
Председатель педагогического совета
МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе
Л.А.Воронкова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе
от 01.02.2023 № 52-ОД
С.А.Жокарева



Дорожная карта
разработки ООП ДО на основе федеральных образовательных программ
дошкольного образования и организации мероприятий, связанных с ее реализацией
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Сказка»
села Фрунзе Сакского района Республики Крым

Пояснительная записка.

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 N 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», образовательные учреждения должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с изменениями и дополнениями) (*далее – ФГОС ДО*) и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования») (*далее – ФОП ДО*), особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» села Фрунзе Сакского района Республики Крым (*далее – МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе*).

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению по приведению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФОП ДО.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП ДО выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП ДО, которые реализуются в МБДОУ «Сказка» с. Фрунзе.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года ООП ДО будет приведена в соответствие с ФОП ДО.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных, также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочее совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	До 10 февраля 2023 года	Заведующий	Протокол
Оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	Февраль 2023 года	Руководитель Рабочей группы и члены группы	Справка
Педагогический совет, посвященный вопросам подготовки ООП ДО	Март 2023 года	Руководитель Рабочей группы и члены группы	Протокол
Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль 2023 года	Заведующий	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных нормативных актов в сфере образования	По мере необходимости	Заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль 2023 года	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных	Март 2023 года	Руководитель рабочей группы, воспитатели групп, заведующий	Опросные листы, аналитическая справка

отношений			
Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	Май 2023 года	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании Педагогического совета	Май 2023 года	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Май 2023 года	Члены рабочей группы, заведующий	Актуализированная редакция ООП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на Педагогическом совете	Май	Заведующий	Протокол
Утверждение ООП ДО	Установочный педсовет (август)	Заведующий	Приказ
3. Методическое сопровождение			
Сформировать (разработать) методические материалы по сопровождению реализации ООП ДО	Апрель 2023 года	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам реализации ООП ДО	В течение всего периода	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы
4. Информационное обеспечение			
Общее родительское собрание, посвященное ООП ДО	Август 2023	Заведующий	Протокол
Размещение ООП ДО на официальном сайте детского сада	До 1 сентября 2023 года	Заведующий	Информация на сайте